

## 第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年6月22日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	貨物地区ハイドラント改修土木工事(202~204スポット) 設計 変更5
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	工事請負契約条項第25号第1項による請負代金額の変更(全体スライド)
工期(自)	2020年12月22日
工期(至)	2024年4月30日
変更前の契約金額	352,968,000円(税込み)
変更金額	増 4,190,645円(税込み)
制限価格	増 4,190,645円(税込み)
変更後の契約金額	357,158,645円(税込み)
変更理由	労務費、材料費等の上昇のため