

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年6月9日
契約業者名	エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株) JV
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の名称	A滑走路場周機械警備設備更新工事(2021)設変・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・場周柵周辺環境整備工事の追加</li><li>・サーマルカメラ増設</li><li>・電源・光回線等関連設備の増強</li><li>・整備地区等の警報線機械警備化対応</li><li>・工期延伸</li></ul>
工期(自)	2022年3月18日
工期(至)	2025年3月31日
変更前の契約金額	3,826,900,000円(税込み)
変更金額	増 1,248,500,000円(税込み)
制限価格	増 1,261,230,874円(税込み)
変更後の契約金額	5,075,400,000円(税込み)
変更理由	契約後、現場状況等によるサーマルカメラの増設や場周柵周辺環境整備を追加することとしたため。