

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年11月13日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の内容	第8貨物地区造成工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①交通誘導員を追加配置 ②目隠し柵の追加移設、ガス管試掘 ③支障物の処分、工事用道路工 ④計測工（動態観測・高架橋部） ⑤地盤改良工における改良深さの変更、地盤改良機械の運搬、計測工（成田市道部） ⑥目隠し柵の撤去・復旧 ⑦試掘工（地盤改良範囲）
工期（自）	2022年12月2日
工期（至）	2025年12月15日
変更前の契約金額	983,290,000円(税込み)
変更金額	増 124,960,000円(税込み)
制限価格	増 125,631,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,108,250,000円(税込み)
変更理由	①、④外部協議による追加 ②、③、⑤、⑦現場条件の不一致 ③、⑥施工調整による追加