

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

| | |
|---------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 2023年11月22日 |
| 契約業者名 | (株)ナリコー |
| 契約業者の住所 | 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番地1331 |
| 工事の内容 | 旧菱田小学校他撤去工事設計変更2 |
| 工事場所 | 千葉県山武郡芝山町菱田1041番地 |
| 工事種別 | 建築工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する。) | ①埋設廃棄物処理、発生土運搬の追加 ②発生土土質試験の追加・杭撤去数量の変更 ③ログハウス撤去の追加 等 |
| 工期 (自) | 2022年10月5日 |
| 工期 (至) | 2023年11月30日 |
| 変更前の契約金額 | 216,733,000円(税込み) |
| 変更金額 | 増 42,460,000円(税込み) |
| 制限価格 | 増 43,916,368円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 259,193,000円(税込み) |
| 変更理由 | 本件は、現在施工中の旧菱田小学校他撤去工事について、現場施工調整等による工事の追加・変更及び、撤去工事対象の追加を行うものである。 |