

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 契約変更年月日                       | 2023年12月12日  |
| 契約業者名                         | サンワコムシスエンジニアリング(株)   |
| 契約業者の住所                       | 東京都品川区東五反田二丁目17番1号   |
| 工事の名称                         | 自動火災報知設備更新工事(南部貨物・中冷A棟・南オペセン)設<br>変2・延伸  |
| 工事場所                          | 成田国際空港内  |
| 工事種別                          | 消防施設工事   |
| 工事概要<br>(変更した内容に<br>ついて記述する。) | <ul style="list-style-type: none"><li>・更新対象となる感知器数量の変更</li><li>・仮設足場計画の変更</li><li>・航空会社が指定する会社の工事立会い等の追加</li></ul> |
| 工期(自)                         | 2022年10月6日   |
| 工期(至)                         | 2024年3月29日   |
| 変更前の契約金額                      | 419,320,000円(税込み)  |
| 変更金額                          | 増 42,086,000円(税込み)   |
| 制限価格                          | 増 43,186,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                      | 461,406,000円(税込み)  |
| 変更理由                          | 南オペレーションセンターの自動火災報知設備の更新について、建物を維持管理している航空会社との協議及び現場調査の結果、施工内容に変更が生じたため  |