
変更理由
現場状況及び関係各所との協議を踏まえ、サーマルカメラ増設によるセ
ンター設備の改修及びライセンス追加、ソフトウェアの追加開発が必要
となったため。 

増 213,565,000円(税込み)

増 213,569,265円(税込み)

変更前の契約金額 943,800,000円(税込み)

変更金額

制限価格

変更後の契約金額 1,157,365,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・サーマルカメラ追加に伴うセンター設備の改修及びライセンス追加
・ソフトウェア追加開発（警備消防センターにおける発報設定機能追加）
・工期延伸
・部分完成回数の追加（0回→1回）

工期（自） 2021年12月25日

工期（至） 2025年3月31日

工事の名称 場周機械警備システムセンター設備更新工事（２０２１）設変・延伸

工事場所 成田国際空港内

工事種別 通信設備工事

契約業者の住所 東京都港区芝浦三丁目９番１４号

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年3月23日

契約業者名 ＮＥＣネッツエスアイ㈱


