
契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年9月8日

契約業者名 エアポートメンテナンスサービス㈱

工事の名称 埋蔵文化財調査準備作業（大寒田遺跡他）設計変更

工事場所 契約図書にて指定する場所

工事種別 一般土木工事

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

・用地取得状況の進捗による施工エリアの追加（約33ha）
・現場進入路の確保が難しい箇所について控除（約1ha）
・建設リサイクル法届け出対象外として変更

工期（自） 2022年12月14日

工期（至） 2024年3月31日

変更後の契約金額 2,195,600,000円(税込み)

変更理由
用地取得状況が進展し、施工エリアが追加となったため。 
建設リサイクル法届け出対象外となったため。 

変更前の契約金額 1,267,200,000円(税込み)

変更金額 増 928,400,000円(税込み)

制限価格 増 930,556,000円(税込み)


